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T99X171.00 Housing Reliability Test Plan  
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T3 Sample                                       

No Test Items Qty' Location L/T Sataus D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

1 
Temperature and humidity cycles test 

2 HC 4           
  

              
        

2 High Temperature & Humidity Test (Op) re-use HC 4       
  

          
  

    
        

3 Thermal Shock re-use HC 3             
      

        
        

4 Vibration Test Random (Op) 2 HC 2     
      

                
        

5 Shock test (Op) re-use HC 2     
      

                
        

6 Drop test 2 HC 1   
        

    
    

        
        

            
        

    
    

        
        

Final Sample                                       

No Test Items Qty' Location L/T Sataus D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

7 Logo/Printing Abrasion Test 2 HC 3         
    

        
              

8 Pencil hardness test  re-use HC 1           
  

        
              

9 Chassis Static Load re-use HC 1 
        

    
                      

10 Package Random Vibration test 

1 Carton 

HC 1 
            

  
                    

11 Package drop test HC 1 
              

  
                  




